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RESUMO 
 
 
O Guia Project Management Body of Knowledge (PMBoK) visa organizar todos os 
processos do Gerenciamento de Projetos em uma determinada organização, diante 
das necessidades exigidas no mundo contemporâneo e a permanente qualificação 
das empresas por parte de escritórios de projetos. O presente trabalho objetiva 
descrever um estudo de caso, o qual se propõe a análise da aplicação das boas 
práticas em gerenciamento de projetos, conforme a metodologia do PMBoK em um 
escritório de projetos topográficos. Utilizando-se de abordagem qualitativa e do 
método do estudo de caso, o trabalho é realizado com base em entrevistas aos 
colaboradores da empresa estudada, com o intuito de colher informações 
significantes e relevantes para presente pesquisa. Portanto, o resultado do estudo 
mostrou através de análise da entrevista juntamente com os métodos de matriz GUT 
uma nova visão gerencial da empresa, constatando desconhecimento dos 
colaboradores em relação à gestão de projetos. 
 
Palavras-chave: 1) Project Management Body of Knowledge (PMBoK). 2) Gerente de 
Projetos. 3) Processos de Gestão de Projetos. 
  
 
ABSTRACT 
 
 
The Project Management Body of Knowledge (PMBoK) Guide aims to organize all 
Project Management processes in a given organization, in face of the needs 
demanded in the contemporary world and the permanent qualification of companies 
by project offices. The present work aims to describe a case study, which proposes 
the analysis of the application of good practices in project management, according to 
PMBoK methodology, in an office of topographic projects. Using a qualitative 
approach and the case study method, the work is carried out based on interviews 
with the employees of the company studied, in order to collect significant and 
relevant information for this research. Therefore, the study's result showed through 
interview analysis along with GUT matrix methods a new managerial view of the 
company, noting the employees' lack of knowledge regarding project management. 
 
Keywords: 1) Management of projects. 2) Project Management Body of Knowledge 
(PMBoK). 3) Project Manager. Processes. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Visual Engenharia é um escritório de projetos topográficos situado no oeste 
paranaense, mais precisamente na cidade de São Miguel do Iguaçu. A empresa 
presta serviços de agrimensura, divisão e subdivisão de chácaras rurais e lotes 
urbanos, medições para terraplenagem e estudo para implantação de galerias 
pluviais, tendo por fim o resultado sob forma de projeto. 
Porém, observou-se que o escritório de projetos estudado neste trabalho não 
segue formalmente metodologias usuais de gerenciamento de projetos padronizados 
durante a confecção do projeto, que implica muitas vezes na qualidade e entrega do 
trabalho. 
Com base nisto a aplicação do Manual que descreve os conhecimentos 
gerais na elaboração de projetos, o Project Management Body of Knowledge 
(PMBok) e dos conceitos fundamentais da Gestão de Projetos, mostram os 
principais pontos dentro deste sistema em escritórios de projetos topográficos que 
muitas vezes usa dos padrões básicos de criação. Portanto o estudo sobre a 
importância do gerenciamento de projetos se torna efetivo dentro deste sistema 
atualmente falho 
A empresa de projetos estudada traz, em sua essência, um padrão da 
aplicação de métodos específicos para a realização do trabalho que se inicia desde 
a prestação do serviço a campo (in loco), usando equipamentos de mensuração de 
tecnologia avançada aliada a softwares de engenharia civil para o uso da conversão 
de dados para os computadores. No escritório, os dados são convertidos e 
apresentados em forma de pontos de coordenada para serem interligados por linhas 
formando o desenho do escopo. Posteriormente, este desenho será o material 
principal na criação do projeto final solicitado, juntamente com orçamentos e 
memoriais técnicos. 
Segundo Sabino (2016), devido às crises no mercado brasileiro os escritórios 
de projeto de construção civil estão perdendo o interesse de investir em novas 
tecnologias e métodos de pesquisa avançados, com isso o país fica em 
desvantagem perante o exterior na busca de inovações em gerenciamento de 
projetos.  
Pensando nisso, espera-se com esse trabalho contribuir para a avaliação da 
justificativa de aplicação dos métodos de gerenciamento de projeto detalhados na 
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fundamentação teórica. Foram realizadas entrevistas com os colaboradores, em que 
se foi obtido, por exemplo, relatos de falhas na comunicação interna da empresa e a 
ausência de uma devida padronização nas etapas que passa a acarretar em 
desperdício do tempo e retrabalho na confecção dos projetos. Com o uso do Project 
Management Body of Knowledge (PMBoK) e da entrevista, os dados estudados 
podem apontar os possíveis problemas dentro da gestão de projetos.  
Como objetivo, ao final deste trabalho, está descrito e analisado, por meio do 
método do estudo de caso, a aplicação das técnicas e boas práticas do 
gerenciamento de projetos em uma empresa de pequeno porte que presta serviços 
de projetos topográficos. 
Para tal finalidade, serão necessários os seguintes objetivos intermediários:  
a) apresentar o referencial teórico de gerenciamento de projetos; 
b) identificar dados, por meio de entrevista, para saber a forma de gestão 
de projetos atual da empresa; 
c) analisar os dados, classificando-os com as áreas de conhecimento em 
gerenciamento de projetos; 
d) analisar, com base no referencial teórico, qual metodologia pode ser 
aplicada na atual situação da empresa  e elencar a ordem de 
prioridade de implantação a partir da Matriz GUT. 
Este trabalho tem como estrutura os seguintes capítulos: (1) introdução, a 
qual aborda o tema proposto e seus objetivos para o alcance; (2) referencial teórico 
para elaboração de estudo com base científica; (3) metodologia utilizada no estudo; 
(4) resultados obtidos; (5) conclusão e considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
  
Este capítulo apresenta o referencial teórico para embasar a pesquisa e está 
estruturado em seis seções. São apresentados no decorrer deste capítulo: os 
principais conceitos de gerenciamento de projetos; o guia do conhecimento em 
gerenciamento de projetos; as dez áreas de conhecimento em gerenciamento de 
projetos; as características e competências desejáveis para o gerente de projetos; as 
principais estruturas organizacionais para empresas que trabalham com projetos; e a 
ISO 21500:2012 descrevendo a importância de sua aplicação em Projetos. 
 
2.1 Projeto e o gerenciamento de projetos 
 
Vargas (2005) aponta que o projeto é um empreendimento não repetitivo, 
caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, 
que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas 
dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e 
qualidade. 
 
Os projetos contemporâneos apresentam-se em muitas formas e tamanhos. 
Alguns são de curta duração, empreendimentos baratos que duram apenas 
alguns dias e necessitam de recursos mínimos. Projetos de médio ou longo 
prazo, por outro lado, podem representar empreendimentos ambiciosos que 
se estendem por muitos anos e exigem grandes recursos financeiros e 
materiais, altos níveis de habilidade técnica e científica e estruturas de 
administração complexas (KELLING, 2002, p. 4). 
  
Segundo Cleland (2002), citado por Vargas (2005, p. 08), projeto é uma 
combinação de recursos e pessoas colocados juntos para criarem ou desenvolverem 
algo, de modo a prover um aperfeiçoamento da capacidade de realização de 
estratégias organizacionais e do desempenho no planejamento. Como exemplos de 
projetos, podem-se citar a instalação de uma nova planta industrial, redação de um 
livro, construção de uma casa e o lançamento de um novo produto ou serviço. 
Portanto, de acordo com Vargas (2005), pode se concluir que o projeto é um 
conjunto de ações trabalhadas de forma ordenada para desenvolvimento de algo 
exclusivo ou inédito usando planejamento, recursos e insumos necessários para, em 
um dado prazo, alcançar o objetivo determinado.  
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Segundo o Intituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management 
Institute – PMI) (2017), gerenciar um projeto é aplicar nele conhecimento, 
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus 
requisitos. Ele é realizado através da aplicação e integração apropriadas dos 
processos de gerenciamento de projetos identificados para o projeto. O 
gerenciamento de projetos permite que as organizações executem projetos de forma 
eficaz e eficiente. 
Ainda segundo o Project Management Institute (2017) a eficácia e eficiência 
no gerenciamento de projetos ajudam indivíduos, grupos e organizações públicas e 
privadas a:  
a) cumprirem os objetivos do negócio; 
b) satisfazerem as expectativas das partes interessadas; 
c) serem mais previsíveis; 
d) aumentarem suas chances de sucesso; 
e) entregarem os produtos certos no momento certo; 
f) resolverem problemas e questões; 
g) responderem a riscos em tempo hábil; 
h) otimizarem o uso dos recursos organizacionais; 
i) identificarem, recuperarem ou eliminarem projetos com problemas; 
j) gerenciarem restrições (escopo, qualidade, cronograma, custos e 
recursos); 
k) equilibrarem a influencia de restrições do projeto; 
l) gerenciarem melhor as mudanças. 
 
Os resultados de um projeto mal gerenciado ou a ausência de gerenciamento 
podem resultar em prazos perdidos, estouros de orçamento, má qualidade e 
retrabalho, expansão descontrolada do projeto, perda de reputação para a 
organização resultando insatisfação das partes interessadas e a incapacidade de 
alcançar os objetivos para os quais o projeto foi empreendido (PMI, 2017).  
Para evitar tais problemas foi elaborado uma compilação das boas práticas 
em gerenciamento de projetos, o Guia do Conhecimento em gerenciamento de 
Projetos (PMBoK). 
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2.2 Guia PMBoK e suas finalidades 
 
Segundo o próprio Project Management Institute (2018), o PMI é uma das 
maiores associações para profissionais de gerenciamento de projetos. O intuito é 
formar pessoal capacitado para gerenciar projetos por meio do conhecimento 
passado pela instituição. Esta iniciativa auxilia mais de 700.000 membros, 
profissionais certificados e voluntários em praticamente todos os países do mundo a 
aumentar o sucesso das suas empresas, evoluírem em suas carreiras e tornar a 
profissão de agente de projetos mais madura. 
De acordo com o PMI (2017), o gerenciamento de projetos não é novo, tem 
sido usado há centenas de anos. Entre alguns exemplos de resultados de projeto, 
estão as Pirâmides de Gizé e o Taj Mahal, os resultados desses projetos derivaram 
de líderes e gerentes aplicando práticas, princípios, processos, ferramentas e 
técnicas de gerenciamento de projetos ao trabalho que executaram.  
Ao decorrer do tempo no início da década de 60, o gerenciamento de projetos 
foi reconhecido e formalizado como ciência. As organizações começaram a enxergar 
o benefício do trabalho organizado com os conhecimentos de projetos e a 
necessidade da interação de diferentes departamentos e profissões (TORREÃO, 
2007). 
O programa espacial da National Aeronautics and Space Administration 
(NASA), surgido durante a guerra fria é um exemplo de uma série de projetos 
coordenados por metodologia com uma finalidade e prazo específico, que era o de 
levar o homem a lua ainda na década de 60 (MARCONDES, 2017). 
No século XX, os gerentes de projeto que até então não eram nomeados 
como tal, começaram a buscar o reconhecimento do gerenciamento de projetos 
como profissão. Um aspecto desse trabalho envolveu obter um acordo sobre o 
conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos. Este conjunto de 
conhecimentos acabou ficando conhecido como Conhecimento em Gerenciamento 
de Projetos, ou em inglês Project Management Body of Knowledge (PMBoK) (PMI, 
2017). 
O Guia PMBoK identifica um subconjunto de conhecimentos em 
gerenciamento de projetos geralmente reconhecidos como boas práticas (PMI, 
2017), onde importa destacar dois aspectos: 
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a) reconhecimento geral significa que o conhecimento e as práticas 
descritas são aplicáveis a maioria dos projetos na maior parte das vezes, 
e que existe um consenso em relação ao seu valor e utilidade (PMI, 
2017); 
b) boa prática significa que existe um acordo geral de que a aplicação do 
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas podem aumentar as 
chances de sucesso de muitos projetos em entregar o valor de negócio e 
resultados esperados (PMI, 2017). 
 
O Guia PMBoK está em sua sexta edição global e possui cinco grupos de 
processos contendo dez áreas de conhecimento que serão detalhadas nas próximas 
subseções.  
 
2.3 Grupos de processos de gerenciamento de projetos 
 
 O Guia PMBoK descreve os grupos de processos de gerenciamento de 
projetos utilizados para cumprir os objetivos do trabalho. Os processos de 
gerenciamento de projetos são agrupados em cinco grupos conforme listagem a 
seguir: (PMI, 2017). 
a) grupo de processos de iniciação. Os processos realizados para definir 
um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente, através da 
obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase.  
b) grupo de processos de planejamento. Os processos realizados para 
definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação 
necessária para alcançar os objetivos para os quais foi criado. 
c) grupo de processos da execução. Os processos realizados para 
concluir o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para 
satisfazer os requisitos dos projetos. 
d) grupo de processos de monitoramento de controle. Os processos 
exigidos para acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho 
do projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias 
mudanças no plano, e iniciar as mudanças correspondentes. 
e) grupo de processos de encerramento. Os processos realizados para 
concluir ou fechar formalmente um projeto, fase ou contrato. 
12 
 
 
A Figura 1 representa os cinco grupos de processos do gerenciamento de 
projetos. Conforme o tempo passa, o nível de esforço aumenta passando pelo grupo 
de planejamento até o processo de execução do projeto, voltando a se estabilizar 
nos processos de monitoramento e no encerramento do projeto (PMI, 2017).  
 
Figura 1 - Exemplo de interações de grupos de processos dentro do projeto 
Fonte: (PMI, 2017, p. 555). 
 
Esses cinco grupos de processos são independentes das áreas funcionais de 
aplicação (como marketing, gerenciamento da informação ou contabilidade) ou setor 
(como construção civil, aeroespacial, telecomunicações). Os processos individuais 
nos grupos de processos são frequentemente iterados antes da conclusão de uma 
fase ou um projeto (PMI, 2017). 
A Figura 2 representa os custos com relação ao ciclo de vida do projeto de 
maneira planejada, que conforme o projeto se inicia, o seu custo parte de zero, 
simultaneamente com o tempo até a conclusão do plano de gerenciamento do 
projeto (PMI, 2013). 
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Figura 2 - Nível típico de custos e pessoal ao longo do seu ciclo de vida 
Fonte: (PMI, 2017, p. 549). 
 
Deste modo, dá-se início ao processo de realização cujos custos se mantém 
altos, porém estabilizados, e decrescendo consideravelmente junto com o tempo no 
encerramento do projeto. Caso não tenha um planejamento correto, o projeto tende 
a ter um custo excessivo em pouco tempo intervindo no seu rendimento sem chegar 
a uma conclusão (PMI, 2013). 
A Figura 3 representa a relação inversamente proporcional entre o aumento 
dos custos da mudança e a redução do grau de influencia das partes interessadas, 
dos riscos e incertezas no decorrer do projeto. Assim, uma mudança na fase de 
execução terá um custo muito maior do que na fase de planejamento (PMI, 2017). 
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Figura 3 - Impacto da variável com base no tempo decorrido no projeto 
Fonte: (PMI, 2017, p. 549). 
 
2.4 Áreas de conhecimento 
 
O PMBoK traz 49 processos, distribuídos em cinco grupos e em dez áreas de 
conhecimento, como boas práticas na metodologia de gerenciamento de projetos. O 
Anexo A, ao final deste trabalho, apresenta um quadro sintético com os 49 
processos estudados pelo PMBoK e organizados nos cinco grupos de processos. 
 
2.4.1 Gerenciamento da Integração do Projeto 
 
Área do conhecimento de Gerenciamento de Projetos que possui sete 
processos, e estão presentes em todos os grupos do gerenciamento de projetos 
(PMI, 2017).   
Sua função é integrar as demais áreas como mostra a Figura 4, cujas funções 
são: identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e 
atividades. Sendo assim como o ilustrado, a integração visa o encaixe de todas as 
funções para constituir uma só (PMI, 2017). 
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Figura 4 – A Integração com as nove áreas de conhecimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (VARGAS, 2018, p. 22). 
 
Essa integração promove características de unificação, consolidação, 
comunicação e inter-relacionamentos. A integração deve ser acompanhada desde o 
início com o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e o Plano de Gerenciamento do 
Projeto (PGP), durante o andamento com orientações e monitoramento até a sua 
conclusão com o encerramento do projeto ou fase (PMI, 2017). 
Suas atividades incluem alocação de recursos, balanceamento de demandas 
concorrentes, exame de todas as abordagens alternativas, adaptação dos processos 
para atender objetivos e gerenciar a correlação entre áreas de conhecimento e 
Gerenciamento de Projetos (PMI, 2017). 
De acordo com Xavier (2004), o Termo de Abertura do Projeto, partindo do 
princípio do gerenciamento, é um documento que autoriza formalmente o início de 
um projeto e é a partir dele que a empresa divulga internamente a existência e a 
finalidade do projeto. 
 
2.4.2 Gerenciamento do Escopo do Projeto 
 
Área do conhecimento de Gerenciamento de Projetos que possui seis 
processos e estão presentes em dois grupos do Gerenciamento de Projetos, sendo 
eles: o grupo de processos de planejamento e o grupo de processos de 
monitoramento e controle (PMI, 2017). 
A função desta área é planejar, coletar e definir o escopo do projeto, que nada 
mais é que a finalidade do projeto. Uma das atividades é criar a Estrutura Analítica 
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de Projetos (EAP), que visa à subdivisão das entregas do trabalho do projeto em 
componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Posteriormente, a validação 
e controle de saídas identificam as variações do escopo e o impacto que causam no 
cronograma (PMI, 2017). 
Segundo Vargas (2005, p. 59), o escopo de um projeto é definido como o 
trabalho que precisa ser desenvolvido para garantir a entrega de um determinado 
produto dentro de todas as suas especificações e funções. 
 
2.4.3 Gerenciamento do Cronograma do Projeto 
 
Área do conhecimento de Gerenciamento de Projetos que possui seis 
processos e estão presentes em dois grupos: processo de planejamento e processo 
de monitoramento e controle, sendo o primeiro mais aplicado (PMI, 2017). 
 Primeiramente, é planejado, visando as etapas por vir, definido e 
sequenciado, mediante a identificação e documentação das ações específicas a 
serem realizadas e dos relacionamentos entre as atividades do projeto. Estima-se e 
desenvolve-se o cronograma a fim de prezar o número de períodos de trabalhos 
necessários para terminar atividades individuais e posterior criação do cronograma 
para controlar o status do projeto (PMI, 2017). 
Segundo Candido et al. (2012), o gerenciamento do tempo e a confecção do 
cronograma se apresentam através da definição das atividades, identificando as 
prioritárias e as que impactam na realização de outras tarefas, montando seu 
sequenciamento, após estando claro quanto a isso se estima a duração de cada 
atividade, podendo assim articular melhor a equipe que solucionará tal problema que 
possa ser apresentado e o seu devido acompanhamento junto ao cronograma. 
 
2.4.4 Gerenciamento dos Custos do Projeto 
 
Área do conhecimento de Gerenciamento de Projetos que possui quatro 
processos, e estão presentes em dois grupos do Gerenciamento de Projetos, no 
processo de planejamento e no processo de monitoramento e controle, visando 
planejar como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, 
monitorados e controlados (PMI, 2017). 
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Entre as funções desta área de conhecimento, podem-se citar: estimar uma 
aproximação dos recursos monetários necessários para terminar o trabalho do 
projeto e, logo em seguida, determinar uma linha de base dos custos para o 
orçamento; e controlar os custos do orçamento monitorando o status do projeto para 
atualizar consumo ou gerenciar mudanças (PMI, 2017). 
Garantir a execução do projeto dentro do orçamento é o papel do 
Gerenciamento dos Custos, com isso mantém-se limitado aos recursos previstos no 
planejamento, e total controle dos custos em todas as demais gestões. Para que 
isso ocorra os recursos tais como recursos humanos, materiais e equipamentos, 
precisam já estar determinados (CANDIDO et al., 2012). 
 
2.4.5 Gerenciamento da Qualidade do Projeto 
 
Área do conhecimento de Gerenciamento de Projetos que possui três 
processos, e estão presentes em três grupos do Gerenciamento de Projetos, no 
processo de planejamento, no processo de execução e no processo de 
monitoramento e controle (PMI, 2017). 
 Seguindo a ordem cronológica faz-se preciso identificar os requisitos e/ou 
padrões da qualidade no planejamento, usando mapas de fluxograma, mapa mental 
entre outros, transformando o presente projeto em atividades executáveis no 
gerenciamento da qualidade e, por fim, o controle da sua aplicação, garantindo que 
as saídas do projeto sejam completas, corretas e que atendam as expectativas do 
cliente (PMI, 2017). 
 Para atender as expectativas do cliente, o planejamento pode ser usado como  
uma importante ferramenta para buscar identificar os requisitos relevantes. O 
acompanhamento periódico ajuda a identificar se os requisitos do produto estão 
sendo atendidos. O controle serve para ajeitar a rota do projeto comparando os 
resultados dos subprojetos com o projeto global (CANDIDO et al., 2012).  
A Figura 5 ilustra de maneira simplificada como os principais processos estão 
diretamente ligados a gerência de qualidade em um projeto. 
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Figura 5 – Principais processos da gerência da qualidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (CANDIDO et al., 2012, p. 37). 
 
2.4.6 Gerenciamento dos Recursos do Projeto 
 
Área do conhecimento de Gerenciamento de Projetos que possui seis 
processos, e estão presentes em três grupos: no grupo de processos de 
planejamento, no grupo de processos de execução e no grupo de processos de 
monitoramento e controle (PMI, 2017). 
São exemplos de atividades do gerenciamento dos recursos do projeto:  
1) planejar como adquirir; 
2) estimar; 
3) gerenciar recursos físicos e de equipe; 
4) estimar os tipos e quantidades de materiais necessários, equipamentos 
e suprimentos, adquirindo posteriormente com base nos 
levantamentos; 
5) desenvolvimento da equipe promovendo melhorias na integração dos 
colaboradores e no ambiente em geral; 
6)  monitorar os custos planejados comparado aos custos reais, bem 
como executar ações corretivas caso for necessário (PMI, 2017). 
 
2.4.7 Gerenciamento das Comunicações do Projeto 
 
Área do conhecimento de Gerenciamento de Projetos que possui três 
processos, e estão presentes em três grupos: no grupos de processos de 
planejamento, no grupo de processos de execução e no grupo de processos de 
monitoramento e controle.  
São exemplos de atividades do gerenciamento das comunicações do projeto:  
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1) planejar como essa comunicação será feita entre a equipe e/ou as 
partes interessadas no projeto;  
2) gerenciar de forma oportuna e adequada a comunicação a fim de 
assegurar a coleta, criação, distribuição, armazenamento, 
monitoramento e disposição final das informações do projeto;  
3) e garantir por meio do monitoramento que as informações necessárias 
sejam atendidas (PMI, 2017). 
O gerenciamento das comunicações asseguram que as informações sejam 
geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de 
maneiras apropriadas. Uma comunicação eficaz cria relações entre as diversas 
partes interessadas envolvidas no projeto, conectando várias informações culturais e 
organizacionais gerando diversas perspectivas e interesses na execução ou nos 
resultados do projeto (SANTOS, 2012). 
 
2.4.8 Gerenciamento dos Riscos do Projeto 
 
Área do conhecimento de Gerenciamento de Projetos que possui sete 
processos, e estão presentes em três grupos do Gerenciamento de Projetos: 
processos de planejamento, processos de execução e processos de monitoramento 
e controle.  
Após o planejamento de como conduzir as atividades de gerenciamento de 
risco e a identificação individual dos mesmos, documentando suas características, 
são realizadas análises qualitativas e quantitativas, visando a probabilidade de 
impacto e o efeito combinado dos riscos individuais. Inclui também planejar e 
implementar as respostas para posterior monitoramento, acompanhando os riscos 
identificados e avaliando a eficácia do processo de risco ao longo do projeto (PMI, 
2017). 
 
O gerenciamento de riscos tenta reconhecer e administrar pontos de 
problemas potenciais e imprevistos que podem ocorrer quando o projeto for 
implementado. Seu gerenciamento é identificar o máximo possível de 
eventos de risco (o que pode dar errado), visando minimizar seus impactos 
(o que pode ser feito a respeito do evento antes de o projeto começar), 
administrar as reações aos eventos que chegam a se materializar (planos 
de contingência) e aprovar fundos de contingência para cobrir eventos de 
risco realmente materializados (LARSON; GRAY, 2016, p. 173).  
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2.4.9 Gerenciamento das Aquisições do Projeto 
 
Área do conhecimento de Gerenciamento de Projetos que possui três 
processos, e estão presentes em três grupos do Gerenciamento de Projetos: 
processos de planejamento, processos de execução e processos de monitoramento 
e controle.  
Planejar, conduzir e controlar as aquisições são os processos cronológicos 
que se iniciam com a documentação das decisões de compras do projeto, a 
obtenção de respostas dos vendedores e seleção do mesmo. Além disso, o controle 
e monitoramento do desempenho do contrato fazendo alterações e correções 
conforme apropriado e em seguida o encerramento do contrato (PMI, 2017). 
De acordo com Macêdo (2014), os objetivos relacionados ao gerenciamento 
das aquisições do projeto se apresentam em aumentar a eficiência em compras, 
realizar bom uso de recursos internos e externos, para fins de aceleração do 
cronograma terceirizando um serviço; gerenciar bem os custos; e, por fim reduzir os 
custos já que são grandes fontes de riscos. 
 
2.4.10 Gerenciamento das Partes Interessadas no Projeto 
 
Área do conhecimento de Gerenciamento de Projetos que possui quatro 
processos, e estão presentes em quatro grupos do Gerenciamento de Projetos, 
exceto no grupo de processos de encerramento.  
Entre as atividades desta área, incluem-se:  
1) identificar regularmente as partes interessadas do projeto;  
2) analisar e documentar informações importantes;  
3) apontar as influências e o impacto potencial no sucesso do projeto;  
4) planejar, gerenciar e monitorar o engajamento das partes interessadas 
com base em suas necessidades, expectativas e interesses (PMI, 
2017). 
Os stakeholders ou partes interessadas são indivíduos e organizações que se 
envolvem ativamente no projeto, podem ser positivamente ou negativamente 
afetados com a execução do projeto e irão influenciar o projeto e/ou seu resultado 
(MONTES; PATZ, 2017). 
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2.5 Gerente de projeto 
 
Usando da capacidade para cultivar as habilidades das pessoas, 
desenvolvendo confiança e comunicação entre partes interessadas e 
patrocinadores, o papel do gerente de projetos se torna muito importante na 
organização. Seu principal papel é o de se adaptar bem sob pressão gerando 
conforto em decisões em que possam ocorrer mudanças mesmo diante da 
complexidade dos ambientes dinâmicos, o mesmo pode adaptar rapidamente de um 
grande cenário para cenários mais simples, sabendo contracenar entre eles. Os 
gerentes de projetos são agentes de mudanças, eles próprios estabelecem os 
objetivos de um projeto e usam suas habilidades e competências para inspirar um 
sentimento de propósito compartilhado dentro da equipe do projeto (PMI, 2018). 
Os gerentes de projetos cumprem inúmeras funções na organização e estas 
refletem a sua importância dentro da organização. 
A Figura 6 ilustra a esfera de influencia do gerente de projetos nos diferentes 
níveis de partes interessadas 
 
Figura 6 – Exemplo de esfera de influência do gerente de projetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (PMI, 2017, p. 53). 
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 De uma visão geral, o gerente de projetos se apresenta um bom gestor caso 
suas habilidades se apresentem no triângulo de talentos que se concentra em três 
conjuntos de habilidades-chave ilustradas na Figura 7 (PMI, 2017). 
 
Figura 7 – O triângulo de talentos do gerente de projetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (PMI, 2017, p. 57). 
 
 Gerenciamento de projetos técnico é um conjunto de habilidades, 
conhecimentos e comportamentos relativos a domínios específicos, dentre muitas 
especialidades com a técnica prevista no ambiente, a facilidade de criar 
cronogramas, relatórios financeiros e a fácil adaptação de ferramentas e técnicas 
para cada projeto (PMI, 2017). 
As habilidades de gerenciamento estratégico e de negócios são o 
conhecimento no setor, e na organização, de forma a fornecer os melhores 
resultados do negócio visando negociar efetivamente e implementar ações e 
decisões que apoiam o alinhamento estratégico, marketing e a inovação (PMI, 
2017). 
 As habilidades de liderança envolvem a capacidade de ordenar, dirigir e 
motivar uma equipe de maneira otimista e colaborativa. Para a organização, a 
habilidade de liderança permite que o gerente de projetos tenha mais flexibilidade 
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em negociar, comunicar, resolver problemas e se impor como mostra a Quadro 1 
(PMI, 2017). 
 
Quadro 1 - Comparação entre gerenciamento e liderança de Equipe 
Gerenciamento Liderança 
Direta usando poder posicional Guiar usando poder relacional 
Manter Desenvolver 
Administrar Inovar 
Foco em sistemas e estrutura Foco em relacionamentos com pessoas 
Apoiar-se em controle Inspirar confiança 
Foco em metas de curto prazo Foco em visão de longo alcance 
Perguntar como e quando Perguntar o que e por que 
Foco nos resultados Foco no horizonte 
Aceita o status que Questiona o status que 
Age corretamente Faz oque é necessário fazer 
Foco em questões operacionais Foco em visão, alinhamento e motivação 
Fonte: (PMI, 2017, p. 64) 
Nota: Adaptado pelo autor. 
 
 De acordo com Rabechini Junior (2011, p. 103), “Espera-se de um gerente de 
projetos empenho na direção do empreendimento, que requer habilidade na 
formação e condução de equipes, na proatividade em vencer os desafios”. 
Diante destes fatos segundo Soares (2015), constata-se a importância do 
gerenciamento nas organizações, onde não simplesmente basta só executar, mas 
sim planejar e gerenciar a execução do projeto visando aperfeiçoar todos os 
processos organizacionais buscando um diferencial competitivo e com a prática da 
minimização dos custos, atingindo o sucesso. 
Com relação ao gerente de projeto, os tipos de estrutura organizacional 
determinam como os colaboradores vão trabalhar, o quanto esse gerente tem 
autoridade e o papel que ele exerce nesse tipo de organização, a disponibilidade de 
recursos, quem gerencia o orçamento e a escala de participação do pessoal 
administrativo de gerenciamento de projetos (PMI, 2018). 
 
 
 
24 
 
 
2.6 Estrutura organizacional 
 
 Diretamente ligada na área de Gestão de empresas, a estrutura 
organizacional trata da forma como é organizada a empresa tendo em vista a divisão 
de atividades e recursos com o intuito de cumprir os objetivos, ela controla também a 
coordenação e as formas de motivação (PORTAL DA EDUCAÇÃO TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL LTDA, 2018). 
 Conforme o quadro sintético do Anexo B, algumas variáveis são apontadas 
dentro de uma organização que determinam qual é a estrutura organizacional para o 
uso e como otimizá-las, sendo chamadas de variáveis-chave. Não existe uma 
estrutura única que sirva para qualquer organização, logo a estrutura final de uma 
organização é única devido as inúmeras variáveis a considerar (PMI, 2017). 
 As estruturas organizacionais assumem vários tipos, e cada tipo impõe uma 
influencia diversificada dos demais em relação ao projeto. De acordo com o PMI 
(2017), algum dos fatores a serem considerados na seleção de uma estrutura 
organizacional incluem:  
a) grau de alinhamento com os objetivos da organização; 
b) capacidades de especialização; 
c) extensão de controle, eficiência e eficácia; 
d) caminho claro para o escalonamento das decisões; 
e) linha e escopo de autoridade claras; 
f) capacidade de delegação; 
g) atribuição da prestação de contas e responsabilidades; 
h) capacidade de adaptação e simplicidade de projeto; 
i) eficiência de desempenho; 
j) considerações de custo; 
k) locais físicos (regional e virtual); e 
l) comunicações claras (visão da organização). 
 
2.6.1 Principais tipos usuais de estruturas organizacionais 
 
 Segundo Marques (2017), a estrutura organizacional de uma empresa é um 
sistema usado para definir a hierarquia que irá formá-la. Através dela, cada atividade 
e função são identificados, definindo a quem cada um deverá relatar. 
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 Assim, três estruturas organizacionais existentes passam a ser mais usuais, 
são elas: funcional, divisional e matricial. 
 Segundo Marques (2017), a estrutura organizacional funcional se trata de 
uma organização agrupada de acordo com sua finalidade, são vários setores que 
tratam de assuntos diferentes, como departamentos de marketing, administrativo, 
sala de projetos, sua vantagem é que cada colaborador é especializado na sua 
correspondente função, porém caso não se tome medidas de correção, essa divisão 
de setores se torna um empecilho quando o assunto é comunicação interna entre os 
colaboradores dos diversos departamentos. 
 A estrutura organizacional divisional se caracteriza por ser um sistema 
aplicado em grandes empresas, tem custo alto devido ao seu tamanho e escopo. 
Pode ser dividida em setores, de acordo com o que cada um deles produz, a sua 
vantagem é de que as necessidades podem ser resolvidas de maneira mais 
específica, porém assim como a Estrutura organizacional Funcional, a comunicação 
passa a ser falha devido aos funcionários que não estarão trabalhando juntos 
(MARQUES, 2017) 
 Por fim, a Estrutura Organizacional Matricial, se apresenta mais desenvolvida, 
pois, combina as duas estruturas citadas anteriormente, nela são formados 
profissionais de diferentes especializações e é indicada para empresas que 
trabalham por projetos, como a área de engenharia. Seu maior problema é a 
provável busca por poder, pois pode gerar conflitos de interesse caso não seja bem 
estruturada (MARQUES, 2017). 
 
2.7 ISO 21500 e a importância do gerenciamento de projeto 
 
De acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO), (2018) a International Organization for Standardization (ISO), é uma 
organização internacional de normalização, com sede em Genebra, na Suíça. Foi 
criada em 1946 e tem como associados organismos de normalização de cerca de 
160 países. A ISO tem como objetivo criar normas que facilitem o comércio e 
promovam boas práticas de gestão e avanço tecnológico, além de disseminar 
conhecimentos. Suas normas mais conhecidas são a ISO 9000, para gestão da 
qualidade e a ISO 14000, para gestão do meio ambiente.  
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Como o objetivo é o Gerenciamento de Projetos, portanto, é aplicado o uso da 
ISO 21500:2012, que de modo geral, usou técnicas de Gerenciamento de Projetos 
abordadas no Guia PMBoK. A norma é baseada em parte no capítulo 3 e no 
Glossário de A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® 
Guide) — terceira edição do PMI. Isto é visto como uma validação pela comunidade 
internacional do valor e qualidade do padrão PMI. O projeto da ISO 21500 iniciou em 
2006 e foi lançado em outubro de 2007, com representantes de 23 países. 
Posteriormente, o número de países participantes foi estendido de modo a garantir 
uma cobertura global. A ISO publicou a 21500 como uma norma internacional em 
setembro de 2012 e uma das preocupações dos desenvolvedores da quinta edição 
do Guia PMBoK foi garantir alinhamento com a norma ISO 21500 (SOTILLE, 2013). 
Segundo Sotille (2013), a norma descreve 40 processos que são agrupados 
em cinco grupos de processos (iniciação, planejamento, execução, controle e 
encerramento), correspondentes a 10 áreas de conhecimento existentes na 3ª 
edição do PMBoK. No momento, a ISO 21500 não tem requisitos, portanto, não é 
certificável. E, se isso vier a ocorrer no futuro, será somente para organizações, não 
para indivíduos.  
 
Gerenciar uma obra significa administrar, simultaneamente, o cumprimento 
do cronograma e a previsão financeira, gerindo profissionais que têm 
formações e práticas diversas. Quem assume essa função é o gestor que 
deve dominar custos, contratos, prazos, ser organizado e um bom gestor de 
pessoas. (NAKAMURA, 2014). 
 
2.8 Matriz GUT (gravidade, urgência e tendência) 
 
A Matriz GUT, sigla que resume as palavras Gravidade, Urgência e 
Tendência, se trata de uma planilha de relações de problemas que serve para a 
empresa analisar o grau de prioridade com que cada tópico venha a ser priorizado, 
bem como analisar como cada atividade deve ser desenvolvida (PERIARD, 2011). 
 Ainda segundo Periard (2011), a matriz GUT é utilizada para orientar o Gestor 
a tomar decisões preventivas e corretivas de acordo com os fatores relevantes 
ilustrados e sua conclusão se dá através do resultado da multiplicação entre as 
notas registradas em cada linha conforme a Figura 8. 
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Figura 8 – Fatores relevantes ao analisar-se a Matriz GUT 
Fonte: PERIARD, 2011 
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3 MÉTODOS  
 
No mundo da metodologia existem três tipos predominantes de pesquisa: 
descritivo, explanatório e exploratório. Este estudo baseou-se em uma abordagem 
qualitativa de caráter descritivo utilizando o método do estudo de caso.  
Segundo Bauer (2002), a pesquisa qualitativa, no entanto, trata-se de uma 
atividade da ciência, que visa a construção da realidade, mas que se preocupa com 
as ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser quantificado. 
De acordo com Perovano (2014), o processo descritivo visa à identificação, 
registro e análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o 
fenômeno ou processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo 
de caso onde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre 
as variáveis para uma posterior determinação do efeitos resultantes em uma 
empresa, sistema de produção ou produto. Por ter um sistema real apresentando 
falhas justifica-se tais métodos de pesquisa para descrever os processos através de 
fatos relatados por pessoas do meio interno da empresa. 
De acordo com Yin (1993 apud MARTINS; MELLO; TURRIONI, 2014), o 
estudo de caso não procura estabelecer relações de causa e efeito, mas sim tem por 
objetivo descrever o comportamento das variáveis numa pesquisa, descrevendo com 
detalhes a realidade. A descrição detalhada das variáveis envolvidas no fenômeno 
estudado ajuda o entendimento do problema pesquisado.  
O estudo de caso se caracteriza para Yin (2001 apud MARTINS; MELLO; 
TURRIONI, 2014), uma apresentação de cinco componentes principais: as questões 
de estudo (ou da pesquisa); suas proposições (se houver); suas unidades de 
análise; a lógica que une os dados às proposições e os critérios para se interpretar 
as descobertas. 
O atual trabalho se caracteriza como um estudo de caso, pois, tem o intuito 
de apontar material de estudo com relação a uma realidade comprovada, no caso, 
analisar a aplicabilidade da metodologia de gerenciamento de projetos em um 
escritório de projetos de topografia. O detalhamento e o aprofundamento dos 
processos dentro da empresa permitem um melhor esclarecimento, sem alterar 
dados ou propor mudanças, sendo seu efeito exclusivamente descritivo e 
equiparado aos conhecimentos adquiridos durante os estudos. 
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Para fins de obtenção das informações deste trabalho, foram desenvolvidas 
práticas de: 
a) Pesquisa bibliográfica: Os conceitos foram analisados e extraídos do 
livro “Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia 
PMBoK – PMI) – 6ªedição”. Os principais autores que contribuíram com 
o trabalho foram: Vargas (2005), PMI (2017) e Sotille (2013). 
b) Pesquisa de campo: Como se trata de um estudo de caso, na pesquisa 
de campo foram feitas entrevistas semiestruturadas usando questões 
abertas pré-formuladas, disponível no roteiro de entrevista localizado no 
Apêndice A deste trabalho. Segundo Bryman (2008 apud MARTINS; 
MELLO; TURRIONI, 2014), o uso das questões abertas fazem com que 
o entrevistador tenha mais liberdade de ir a fundo às perguntas, ou até 
mesmo alterá-las de acordo com as respostas dadas pelo entrevistado.  
c) Observação não participante: Segundo Vergara (2012), o pesquisador 
ou observador tem contato com a comunidade, grupo ou realidade 
estudada, mas sem integrar-se a ela, permanecendo fora, presencia o 
fato como espectador, mas não participa da realidade a ser levantada. 
 
O objetivo é descrever os processos realizados no ambiente de trabalho por 
meio de abordagem presencial fazendo uso de questionários com colaboradores da 
área. A perspectiva foi trabalhar a pesquisa com três pessoas que atuam nas 
dependências do escritório, tendo em vista que todos os entrevistados possuem 
alguma relação com o Gerenciamento de Projetos e pelo fato de todos participarem 
do início até a entrega final do projeto, para posteriormente, contrastar os dados 
coletados e analisados com o Guia PMBoK. 
Segundo Goode e Hatt (1960 apud VERGARA, 2012), torna-se possível a 
correção do erro quando as anotações forem organizadas, podendo perceber se 
determinados assuntos foram escolhidos devidamente para o propósito da pesquisa. 
O Quadro 2 relaciona as perguntas do questionário disponível no Apêndice A 
com os conceitos apresentados no capítulo anterior de fundamentação teórica. 
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Quadro 2 - Relação entre perguntas e fundamentação teórica 
Tópicos Perguntas Tema abordado nas perguntas 
1 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 
Conhecendo a empresa 
2 2.1, 2.2, 2.3 
Questões sobre o conhecimento dos colaboradores 
com relação ao Gerenciamento de Projetos e sua 
áreas 
3 3.1 Estrutura Analítica de Projetos (EAP) 
4 4.1 Plano de Projeto 
5 5.1, 5.2, 5.3 Gerenciamento da Integração do Projeto 
5 5.4, 5.5, 5.6 Gerenciamento do Escopo do Projeto 
5 5.7, 5.8 Gerenciamento do Tempo (Cronograma) do Projeto 
5 5.9 Gerenciamento dos Custos do Projeto 
5 5.10 Gerenciamento da Qualidade do Projeto 
5 5.11, 5.12 Gerenciamento dos Recursos do Projeto 
5 5.13 Gerenciamento das Comunicações do Projeto 
5 5.14, 5.15 Gerenciamento dos Riscos do Projeto 
5 5.16 Gerenciamento das Aquisições do Projeto 
5 5.17 Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Com relação a análise dos dados, após processados os resultados 
levantados, foram verificados a sua eficácia mediante as perguntas para um melhor 
esclarecimento de conteúdo e seu conteúdo aplicado na Matriz GUT classificando 
detalhadamente os respectivos graus de importância de cada assunto abordado. 
De acordo com Vergara (2012), é feito previamente uma definição de como 
trata os dados coletados, antes da realização da entrevista e de forma que os 
resultados obtidos com esse tratamento conduzam à resposta ao problema que 
suscitou a investigação. 
 
Esta pesquisa foi planejada para ser executada em oito meses. 
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4 RESULTADOS 
 
4.1 A empresa 
 
 Há mais de uma década de atuação no ramo da construção civil, a Visual 
Engenharia é uma empresa de topografia e projetos localizada na cidade de São 
Miguel do Iguaçu no oeste paranaense. Dentre as atividades realizadas como 
levantamento topográfico e altimétrico, a empresa presta serviços de agrimensura, 
divisão e subdivisão de chácaras rurais e lotes urbanos, medições para 
terraplenagem e estudo para implantação de galerias pluviais resultando confecção 
de soluções e melhorias sob a forma de projetos.  
A empresa se compreende em um escritório de 47m² localizado no centro de 
São Miguel do Iguaçu, Paraná. Empresa de porte familiar de grau hierárquico 
formada com base em um sistema funcional e matricial, organizada em diferentes 
departamentos tendo o pai como empresário chefe, seus três filhos como gerentes, 
e funcionários para operação das tarefas como mostra o organograma na Figura 9. 
 
Figura 9 - Representação de equipe 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 A Empresa compete não só no setor público em licitações e pregões 
realizados por prefeituras, bem como também atende ao público físico e jurídico. A 
concorrência não é tamanha devido a ser um trabalho onde exige profissionais 
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capacitados que assumem constantemente responsabilidades técnicas que em caso 
de erro é passível de processo judicial. 
 
4.2 Apresentação dos dados 
 
 O objetivo deste trabalho foi levantar e analisar os dados a respeito da 
organização do departamento para criação de projetos a fim de contrastar com os 
conhecimentos bibliográficos apresentados na fundamentação teórica deste 
trabalho. Atualmente, o escritório conta com quatro colaboradores, três diretamente 
ligados na criação dos projetos, todos possuem alguma participação seja ela no 
início (integração do projeto), meio (escopo, riscos e aquisições) e final (entrega), 
três dos quatro funcionários foram entrevistados devido ao foco deste trabalho ser o 
setor ligado ao departamento de projetos. 
  
4.2.1 Apresentação das perguntas  
 
 As perguntas do questionário somaram um total de vinte e seis questões 
distribuídas em diversos temas, o tempo médio decorrido de cada resolução do 
questionário se fez em vinte minutos.  
  
4.2.1.1 Questão 1 – Conhecendo a empresa 
 
Com a questão 1 usando 4 perguntas relacionadas ao ambiente da empresa 
(Conhecendo a empresa), aplicado aos 3 (três) colaboradores atuantes no mesmo 
local de trabalho, foi constatado como é a visão de cada um com relação ao sistema 
e organização do trabalho usando as perguntas do Quadro 3. 
 
Quadro 3 - Perguntas para conhecimento da empresa 
Conhecendo a empresa 
1.1 - Qual produto ou serviço é realizado pela empresa? 
1.2 - Quantas pessoas fazem parte da equipe que confecciona o produto? 
1.3 - Quem são os clientes? 
1.4 - Quais departamentos estão envolvidos para criação até a conclusão do 
produto? 
    Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2.1.2 Questão 2 – Conhecimento dos colaboradores 
 
Com a questão 2 usando 3 perguntas relacionadas ao conhecimento dos 
colaboradores referente ao Gerenciamento de Projetos, o intuito é levantar uma 
possível importância assumida pelos entrevistados para o foco principal deste 
trabalho conforme mostra o Quadro 4. 
 
Quadro 4 - Perguntas sobre o conhecimento dos colaboradores com a matéria 
Questões sobre o conhecimento dos colaboradores com relação ao 
Gerenciamento de Projetos e suas áreas 
2.1 - Conhece alguma área de gestão em projetos? Quais? 
2.2 - O cenário atual da empresa remete a uma organização favorável para 
elaboração dos projetos? 
2.3 - Compreende que a Gestão de Projetos é importante para a empresa? 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
4.2.1.3 Questões 3 e 4 – Estrutura Analítica e o Plano de Projeto 
 
Duas perguntas de foco objetivo e de muita importância na disposição e 
organização no gerenciamento de um projeto conforme Quadro 5. 
 
Quadro 5 - Perguntas com relação a EAP e o plano de projeto 
Estrutura Analítica de Projetos (EAP) 
3.1 - Nos projetos, na fase de planejamento é elaborada a EAP contemplando o 
escopo do projeto? 
Plano de Projeto 
4.1 - Na etapa de planejamento, alguma ação é tomada para definir, coordenar e 
integrar todos os planos auxiliares do projeto? 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2.1.4 Questão 5 – Conduta usada na empresa 
 
Com a questão 5 usando 17 perguntas relacionadas com as 10 áreas do 
conhecimento, o principal foco é apontar possíveis ferramentas e atitudes usuais já 
implementadas no guia de Gerenciamento de Projetos conforme ilustra o Quadro 6. 
 
Quadro 6 - Perguntas relacionadas a conduta usada na empresa 
Questões referentes a conduta usada na empresa tendo em vista as 10 
áreas do conhecimento do Guia PMBOK 
5.1 - Como é identificado e definido os processos e atividades para a construção 
do projetos? 
5.2 - Existe um monitoramento do início até a conclusão dos projetos? Como se 
dá este procedimento? 
5.3 – O uso de uma carta de abertura de projeto se mostra presente para todos 
os interessados? 
5.4 - De que maneira o escopo é criado? 
5.5 - Existe participação das partes interessadas nesta etapa? 
5.6 - Quem define oque será produzido 
5.7 - A empresa faz uso de cronograma durante a confecção dos projetos? 
5.8 - Como funciona a seleção das atividades prioritárias que impactam na 
realização das demais tarefas? 
5.9 - Quais são os custos durante o projeto? 
5.10 - Como é feito o controle de qualidade dos projetos? 
5.11 - Como é dividida a equipe para a execução dos projetos? 
5.12 - Quais são os demais recursos usados para a finalidade dos projetos? 
5.13 - Como é feita a comunicação interna (equipe) da empresa e externa (partes 
interessadas)? 
5.14 - Quais problemas podem surgir durante o processo de confecção dos 
projetos? 
5.15 - A empresa se prepara antecipadamente caso algo de errado ocorra? 
5.16 - Durante a vida útil do projeto, é feita alguma aquisição para a sua 
conclusão? 
5.17 - Existe algum cuidado com as expectativas das partes interessadas que 
possam a vir ocorrer mudanças durante o processo? 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2.2 Apresentação dos dados coletados - Entrevistado 1 
 
Todos os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada aos 
três colaboradores que se disponibilizaram para a pesquisa, por meio de um 
questionário guia de caráter descritivo com perguntas abertas, disponível no 
Apêndice A, as entrevistas foram gravadas e cuidadosamente processadas e 
documentadas neste trabalho. 
De acordo com o entrevistado 1 e suas afirmações mediante as perguntas do 
questionário, a empresa é uma prestadora de serviços de Engenharia e Topografia 
com departamentos operacional, financeiro e administrativo, com uma equipe de 
seis pessoas voltadas para atender agricultores, órgãos públicos, pessoas físicas e 
jurídicas. 
O conhecimento do entrevistado a respeito de Gerenciamento de Projetos se 
mostrou ausente e um pouco confuso por afirmar, na conclusão da entrevista, não 
conhecer nenhuma área da gestão. Acredita que a atual organização está favorável 
ao crescimento, porém, o mesmo tem a ciência que ela pode ser aprimorada com o 
reconhecimento da importância da Gestão de Projetos. 
Nas questões que dizem respeito a estrutura Analítica de Projetos (EAP) e o 
Plano de Projeto, o entrevistado afirmou que toda a disposição dos serviços é 
realizada verbalmente entre colaboradores e partes interessadas, a comunicação 
acontece através de redes sociais como o WhatsApp, para que todos tenham a 
ciência do que esta ocorrendo. Logo nada na fase de planejamento é documentado 
para um melhor controle da gerência. 
Das perguntas específicas com as dez áreas do conhecimento, praticamente 
todas foram recebidas com estranheza e negatividade com a atual gestão, exceto 
algumas perguntas relacionadas ao tempo e comunicação, que permitiram perceber 
um maior conhecimento por parte do entrevistado. No atual cenário, não se aplica o 
uso de cronograma para controle, mas sim a organização é feita através da 
comunicação informal, onde se é respeitado o prazo final de entrega exigido pelo 
cliente, logo, as atividades prioritárias são definidas através da data de vencimento 
de cada serviço que está sendo prestado. 
Conforme levantado acima, todo assunto pertinente ao trabalho entre 
colaboradores e partes interessadas é resolvido via diálogo, telefonemas e e-mails. 
Dos problemas durante o processo de confecção do projeto, o cliente costuma 
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mudar detalhes em relação ao combinado inicial provocando impacto na execução 
do projeto, devido a equipe não se preparar previamente as mudanças. 
Reuniões com as partes interessadas procuram ser decisivas para o sucesso 
do projeto, as reações e ideias do cliente são cuidadosamente avaliadas e 
implantadas, posteriormente, visando sempre o aperfeiçoamento do resultado final. 
 
4.2.3 Apresentação dos dados coletados - Entrevistado 2 
 
 De acordo com o entrevistado 2 e suas afirmações mediante as perguntas do 
questionário, a empresa em questão confecciona projetos para infraestrutura 
urbana; projetos para implantação de loteamentos; georreferenciamento de imóveis 
rurais; unificação, subdivisão, medição e demarcação de áreas urbanas e rurais. 
Afirmou que são cinco pessoas envolvidas para a realização do produto em 
departamentos divididos entre topografia em geral e desenho técnico, com o intuito 
de atender clientes de caráter físico (pessoas e clientes em comum) e jurídico de 
direito público ou privado. 
 Demonstrou não ter conhecimento aprofundado na área de Gestão de 
Projetos, porém reconhece a importância da inclusão e acredita em partes que há 
meios melhores para organização da equipe para elaboração dos trabalhos 
realizados. Como o entrevistado citado acima, este afirmou que toda a comunicação 
e possível caracterização do que seria uma estrutura Analítica de Projetos (EAP), é 
feita de forma verbal, incluindo o Plano de Projeto. 
 Com relação as questões voltadas nas 10 áreas do conhecimento o 
entrevistado se mostrou objetivo e conclusivo em suas respostas, mesmo não 
citando nenhum método formal de Gerenciamento de Projetos, o mesmo afirmou 
que o cliente procura a empresa expondo suas necessidades. A equipe de 
levantamentos é definida de forma verbal, conforme a complexidade do caso. O 
mesmo ocorre para quem irá trabalhar com o levantamento dentro do ambiente de 
escritório. Acompanhamentos são realizados por parte da equipe de escritório 
promovendo a inserção de correções com relação aos trabalhos da equipe de 
levantamentos. 
 O escopo e demais procedimentos como quem define o projeto; cronograma; 
seleção das atividades e controle da qualidade são feitos pela prática de gerenciar 
tudo sem documentar, o cliente acompanha o andamento dos trabalhos. Tudo é 
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criado por uma sequencia lógica que a empresa adotou desde que iniciou os 
trabalhos na área.  
 Ponto importante levantado foi a descoberta de um ou mais colaboradores 
realizarem dupla função nas duas equipes da empresa e suas comunicações se dão 
através de conversa entre indivíduos, e-mails, telefonemas e aplicativos de mídias 
sociais. Os custos listados pelo entrevistado se referem diretamente ao trabalho 
realizado e não ao projeto para criá-lo. 
 Dos problemas listados pertinentes que possam vir a surgir durante o 
processo do projeto, o que mais chamou atenção na pergunta referente ao 
gerenciamento de riscos, foi a constante discordância entre partes interessadas, 
vizinhos rurais que contratam os serviços e ao final um deles não vem a concordar 
com o resultado, provocando assim atrasos ou o não cumprimento do objetivo final. 
Tendo a afirmação acima como base, o colaborador informou que é difícil prever as 
reações das partes interessadas neste quesito em especial, e os demais problemas 
que previamente podem ser resolvidos o mesmo afirma ter sempre um “plano B”, 
porém não é documentado. 
 
4.2.4 Apresentação dos dados coletados - Entrevistado 3 
 
De acordo com o entrevistado 3 e suas afirmações mediante as perguntas do 
questionário, a empresa em questão consta com equipe de 6 pessoas e que 
trabalham com Projetos na área da Engenharia Civil, principalmente no ramo da 
infraestrutura urbana e rodoviária; serviços topográficos em geral (medição de área, 
locação de obra, georreferenciamento agrícola, entre outros). Seus clientes variam 
entre prefeituras, construtoras, imobiliárias e produtores rurais. 
Com relação a atual gestão a mesma se mostrou satisfeita com a organização 
e acredita que é favorável, mesmo compreendendo que a Gestão de Projetos seja 
de grande importância. 
 As demais perguntas listadas não obtiveram respostas, devido à falta de 
conhecimento do entrevistado com relação às questões pertinentes ao tema. 
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4.2.5 Apresentação dos dados coletados – Observação 
 
 Vivenciando o ambiente de trabalho, foi possível observar falhas graves na 
questão da comunicação entre gerente e funcionário, como nada é documentado na 
fase de planejamento, muito do que é dito e combinado passa a ser esquecido, 
gerando conflito e retrabalho. 
 A presença de vários gerentes implica em um sistema falho por não ter um 
único líder, o que finda em desacertos entre os próprios gerentes e por fim, os 
funcionários passam a receber ordens paralelamente entre todos da gerencia 
gerando confusão no manejo do trabalho.  
 A ausência de cronograma impacta na responsabilidade da entrega, que 
somada aos problemas citados acima, causa atrasos e até afeta a qualidade do 
serviço prestado. 
 
4.3 Análise de dados 
 
 Observou-se diferença notória de conhecimento entre os entrevistados. O 
entrevistado 1, ainda que não compartilha do conhecimento científico a respeito de 
gerenciamento de projetos, porém compreende o significado e importância de cada 
assunto listado, demonstrando interesse em saber mais em prol da empresa. No 
caso do entrevistado 2 em relação ao conhecimento do tema, embora muito se 
assemelha ao entrevistado 1, mantém uma visão conservadora da atual gestão 
demonstrando maior interesse na questão do gerenciamento dos riscos e 
conclusões que possam vir a afetar o projeto. Já o entrevistado 3 foi breve em suas 
conclusões, não demonstrando conhecimento e tampouco interesse nos assuntos 
abordados, não abrindo mão da atual gestão. 
A atual gestão da empresa implica em uma organização favorável a inclusão 
dos métodos de Gerenciamento de Projetos. Conforme análise das entrevistas foi 
possível perceber um certo grau de curiosidade por parte dos entrevistados em 
relação a como implantar tais métodos de maneira a tornar nulo os atuais impactos 
causados durante a prestação de serviços, através do planejamento usando um 
Plano de Projeto. 
 De início o cliente (Prefeitura, agricultores, pessoas físicas ou jurídicas) 
procura a empresa para resolver problemas referentes a divisas territoriais ou, no 
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caso da prefeitura, melhorias no perímetro urbano. Este primeiro contato verbal por 
meio de conversa entre cliente e empresa não é documentado para fins de 
planejamento, logo o risco de omissão das informações passadas se torna comum. 
 Equipes para determinados setores de trabalho são designados de maneira 
informal, não tendo uso de ao menos um organograma para melhor visualização. O 
posto de gerente de projetos não é denominado para uma única pessoa, mas sim 
todos os gerentes passam a executar tal função de maneira informal, o que causa 
desacertos e falta de confiança na confecção dos projetos.  
O Quadro 7, expõe de maneira simplificada mediante ao questionário 
aplicado, o que realmente está em uso na empresa relacionado ao gerenciamento 
de projetos, o que está parcialmente relacionado, e o que não está sendo aplicado 
na atual gestão. 
 
Quadro 7 - Atual aplicação de gerenciamento de projetos na empresa 
Material estudado em Gerenciamento de 
Projetos 
Total 
aplicação 
Parcial 
aplicação 
Não se 
aplica 
Estrutura Analítica de Projetos (EAP)   X 
Plano de Projeto   X 
Gerenciamento da Integração   X 
Gerenciamento do Escopo do Projeto   X 
Gerenciamento do (Tempo) Cronograma   X 
Gerenciamento dos Custos do Projeto X   
Gerenciamento da Qualidade do Projeto X   
Gerenciamento dos Recursos do Projeto  X  
Gerenciamento das Comunicações do 
Projeto  
 X  
Gerenciamento dos Riscos do Projeto  X  
Gerenciamento das Aquisições do Projeto  X  
Gerenciamento das Partes Interessadas X   
Gerente de Projetos  X  
Estrutura Organizacional  X  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O Desenvolvimento do presente estudo possibilitou um aprofundamento no 
conhecimento em técnicas específicas em gerenciamento de projetos, vista de uma 
maneira dinâmica por ser comparada a uma situação real. Além disso, permitiu 
expor às demais pessoas envolvidas a importância do assunto e como o 
gerenciamento de projetos pode fazer a diferença dentro do sistema atual. 
 Ao realizar as entrevistas através de questionário semiestruturado de 
perguntas abertas, notou-se empatia bem como também estranheza por parte dos 
entrevistados. Uma breve introdução das intenções do questionário foi apresentada 
e, por conseguinte, foram passadas as questões objetivando conseguir um bom 
levantamento de respostas eficazes que puderam ser comparadas ao estudo 
aplicado na fundamentação teórica. 
 O questionário com perguntas abertas permitiu certa flexibilidade às respostas 
dos entrevistados devido os mesmos não possuírem conhecimento científico do 
tema. De todo o caso houve concordância total com as questões não resultando em 
dúvidas com relação aos depoimentos registrados. 
 Como a empresa estudada faz parte da criação de projetos no universo da 
engenharia civil, pouco se pesquisa sobre esse rendimento que o gerenciamento de 
projetos pode impactar e aprimorar a criação de um novo trabalho. A presente 
pesquisa relata essa ausência de conhecimento por parte da equipe técnica atual o 
que resulta em erros frequentes causados por um mal planejamento. O estudo 
permitiu confirmar a importância do assunto fazendo com que todos os envolvidos, 
tanto o entrevistador, quanto o entrevistado, passam a ganhar em conhecimento e 
técnica na gestão de projetos. 
  
4.3.1 Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)  
 
 Tendo a atual aplicação de projetos exposta, foi possível a inicialização das 
correções e prevenções por meio da Matriz GUT que proporcionou com o uso das 
informações dos questionários uma melhor visualização das falhas que a empresa 
possui comparado a ausência de aplicação dos métodos ligados com a gestão de 
projetos conforme ilustra a Quadro 8. 
 Os valores caracterizam sua importância dentro do atual sistema, ou seja, da 
avaliação 1 (um) até 5 (cinco), demonstram o grau de gravidade, necessidade de 
uma ação devido a urgência e a tendência a agravar conforme o tempo. 
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Quadro 8 - Atual aplicação de gerenciamento de projetos na empresa 
  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 De acordo com a matriz GUT, as três maiores prioridades se apresentaram na 
formação de um único Gerente de Projetos, padronização de especificações no 
projeto e planilha de entrada e saída de valores. 
 Para melhorar tais problemas citados acima, foi usada uma listagem em 
5W2H para compilar informações para um plano de ação a ser tomado pela 
empresa. 
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 Quadro 9 - 5W2H das providencias a serem tomadas conforme matriz GUT 
Fonte : Elaborado pelo autor.
Nome da Organização: Visual Engenharia e Consultoria  
 
Responsável: Proprietário (Empresário) Data de elaboração: 10/2018 
Listagem - 5W2H 
PORQUE FAZER (WHY) - META: Padronização dos Processos em Gerenciamento de projetos, melhoria do ambiente organizacional.  
WHAT HOW WHO WHERE WHEN HOW MUCH 
O QUE FAZER COMO FAZER QUEM FARÁ ONDE PRAZO CUSTO/INVEST. 
Gerente de Projetos. 
Fazer levantamento de grau de capacidade 
de liderança/conhecimento técnico na área.  
Colaborador 
Filho 1 
Setor 
Administrativo e 
de Execução 
01/12/18 31/05/19 - 
Padronização de especificações no projeto. 
Após acordo entre normas técnicas e acordo 
entre o grupo de projeto para seguir 
determinadas especificações fixas.  
Colaborador 
Filho 3 
Setor de 
Planejamento  
01/11/18 30/08/19 - 
Planilha de entrada/saída de valores.  
Levantamento de custos gastos para 
realização do projeto como um todo.  
Colaborador 
Filho 2 
Administrativo 01/11/18 31/05/19 - 
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O estudo comprova a ausência de função e desordem dos três colaboradores 
para com suas principais funções que causam deficiência no atual sistema 
executado pela empresa. 
Com o diagnóstico das ações prioritárias sofridas pela empresa e avaliada na 
matriz e na listagem pode-se juntamente com base no material levantado na 
fundamentação teórica comparando com os relatos extraídos do questionário foi 
possível constatar o que e o porquê da importância da gestão e gerenciamento de 
projetos em determinadas áreas e temas como mostra o Quadro 8. 
   
Quadro 10 - Necessidade de implantação conforme os dados levantados 
Material estudado em Gerenciamento de 
Projetos 
Total 
aplicação 
Parcial 
aplicação 
Não se 
aplica 
Estrutura Analítica de Projetos (EAP) X   
Plano de Projeto   X 
Gerenciamento da Integração   X 
Gerenciamento do Escopo do Projeto  X  
Gerenciamento do (Tempo) Cronograma X   
Gerenciamento dos Custos do Projeto X   
Gerenciamento da Qualidade do Projeto X   
Gerenciamento dos Recursos do Projeto  X  
Gerenciamento das Comunicações do 
Projeto  
X   
Gerenciamento dos Riscos do Projeto X   
Gerenciamento das Aquisições do Projeto  X  
Gerenciamento das Partes Interessadas X   
Gerente de Projetos X   
Estrutura Organizacional X   
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 CONCLUSÃO 
 
 Foram analisados os setores sofridos com a falta de gerenciamento que 
compõe a empresa, para realizar a avaliação utilizou-se questionário 
semiestruturado e a ferramenta da qualidade conhecida por matriz GUT, que permite 
identificar qual setor da empresa apresenta maior deficiência. A aplicação de tais 
metodologias permitiu o esclarecimento da atual situação da empresa comprovando 
deficiências na gestão.  
De começo, uma estrutura analítica é importante pelo simples fato do trabalho 
executado atualmente exigir diversificação de setores, entre levantamento e entrega 
do projeto; são vários colaboradores e ferramentas em jogo. Tendo essa primeira 
etapa documentada, os demais processos não são tão complexos a ponto de exigir 
um escopo propriamente dito. A estrutura organizacional deve assumir uma posição 
definitiva onde todas as funções de cada colaborador deverão ser respeitadas. 
 O Cronograma passa a ser uma peça fundamental devido aos atuais 
problemas de entrega sofridos pela empresa, o que acarreta diretamente nos custos 
e na qualidade que deveriam ser monitoradas mais severamente. 
 Os Recursos usados geralmente de terceiros, são muito poucos, e a empresa 
busca conhecimento próprio para suprir este vazio. Como visto anteriormente, a 
comunicação entre pessoas ligadas ao projeto se faz de maneira informal, apenas 
na conversa sem documentar determinadas passagens. Ligada a ausência formal de 
um gerente de projetos, o objetivo de conclusão do trabalho dentro do prazo 
estipulado pelas partes interessadas que não são administradas de maneira eficaz 
causa dúvidas.  
Conclui-se que o trabalho alcançou os objetivos propostos, mas que a 
aplicação de melhorias dependerá de tempo e principalmente da capacidade de 
recursos para investimentos disponíveis na empresa. 
Com a continuação deste estudo, é possível com base em dados mais 
voltados para a aplicação, a implantação dos métodos de gerenciamento de projetos 
dentro do escritório de projetos atual, impactando em resultados comprovados para 
integrar à pesquisa.  
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APÊNDICE A 
 
QUESTIONÁRIO ABERTO PARA ENTREVISTA 
 
1. Conhecendo a empresa 
 
1.1 - Qual produto ou serviço é realizado pela empresa? 
1.2 - Quantas pessoas fazem parte da equipe que confecciona o produto?   
1.3 - Quem são os clientes? 
1.4 - Quais departamentos estão envolvidos para criação até a conclusão do 
produto? 
 
2. Questões sobre o conhecimento dos colaboradores com relação ao 
Gerenciamento de Projetos e suas áreas 
 
2.1 - Conhece alguma área de gestão em projetos? Quais? 
2.2 - O cenário atual da empresa remete a uma organização favorável para 
elaboração dos projetos? 
2.3 - Compreende que a Gestão de Projetos é importante para a empresa? 
 
3. Estrutura Analítica de Projetos (EAP) 
 
3.1 - Nos projetos, na fase de planejamento é elaborada a EAP contemplando o 
escopo do projeto? 
 
4. Plano de Projeto 
 
4.1 - Na etapa de planejamento, alguma ação é tomada para definir, coordenar e 
integrar todos os planos auxiliares do projeto? 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ABERTO PARA ENTREVISTA (CONTINUAÇÃO) 
 
5. Questões referentes a conduta usada na empresa tendo em vista as 10 
áreas do conhecimento do Guia PMBOK 
 
5.1 - Como são identificados e definidos os processos e atividades para a 
construção do projetos? 
5.2 - Existe um monitoramento do início até a conclusão dos projetos? Como se dá 
este procedimento? 
5.3 – O uso de uma carta de abertura de projeto se mostra presente para todos os 
interessados? 
5.4 - De que maneira o escopo é criado? 
5.5 - Existe participação das partes interessadas nesta etapa? 
5.6 - Quem define oque será produzido 
5.7 - A empresa faz uso de cronograma durante a confecção dos projetos? 
5.8 - Como funciona a seleção das atividades prioritárias que impactam na 
realização das demais tarefas? 
5.9 - Quais são os custos durante o projeto? 
5.10 - Como é feito o controle de qualidade dos projetos? 
5.11 - Como é dividida a equipe para a execução dos projetos? 
5.12 - Quais são os demais recursos usados para a finalidade dos projetos? 
5.13 - Como é feita a comunicação interna (equipe) da empresa e externa (partes 
interessadas)? 
5.14 - Quais problemas podem surgir durante o processo de confecção dos 
projetos? 
5.15 - A empresa se prepara antecipadamente caso algo de errado ocorra? 
5.16 - Durante a vida útil do projeto, é feita alguma aquisição para a sua conclusão? 
5.17 - Existe algum cuidado com as expectativas das partes interessadas que 
possam a vir ocorrer mudanças durante o processo? 
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ANEXO A 
 
GRUPO DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E 
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 
Áreas de 
conhecimento 
Grupos de processos de gerenciamento de projetos 
Grupo de 
processos 
de iniciação 
Grupo de 
processos de 
planejamento 
Grupo de 
processos de 
execução 
Grupo de 
processos de 
monitoramento 
e controle 
Grupo de 
processos de 
encerramento 
Gerenciamento 
da Integração 
do projeto 
1. 
Desenvolver 
o Termo de 
Abertura do 
Projeto 
2. Desenvolver 
o Plano de 
Gerenciamento 
do Projeto 
3. Orientar o 
Trabalho do 
Projeto 
4. Gerenciar o 
Conhecimento 
do Projeto 
5. Monitorar e 
Controlar o 
Trabalho do 
Projeto 
6. Realizar o 
Controle 
Integrado de 
Mudanças 
7. Encerrar o 
Projeto ou 
Fase 
Gerenciamento 
do escopo do 
projeto 
 
1. Planejar o 
Gerenciamento 
do Escopo 
2. Coletar os 
Requisitos 
3. Definir o 
Escopo 
4.Criar a EAP 
 
5. Validar o 
Escopo 
6. Controlar o 
Escopo 
 
Gerenciamento 
do cronograma 
do projeto 
 
1. Planejar o 
Gerenciamento 
do Cronograma 
2. Definir as 
Atividades 
3. Sequenciar 
as Atividades 
4. Estimar as 
Durações das 
Atividades 
5. Desenvolver 
o Cronograma 
 
6. Controlar o 
Cronograma 
 
Gerenciamento 
dos custos do 
projeto 
 
1. Planejar o 
Gerenciamento 
dos Custos 
2. Estimar os 
Custos 
3. Determinar o 
Orçamento 
 
4. Controlar os 
Custos 
 
Gerenciamento 
da qualidade 
do projeto 
 
1. Planejar o 
Gerenciamento 
da Qualidade 
2. Gerenciar a 
Qualidade 
Controlar a 
Qualidade 
 
Gerenciamento 
dos recursos 
do projeto 
 
1. Planejar o 
Gerenciamento 
dos Recursos 
2. Estimar os 
Recursos das 
Atividades 
3 Adquirir 
Recursos 
4. 
Desenvolver a 
Equipe 
5. Gerenciar a 
Equipe  
6. Controlar os 
Recursos 
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ANEXO A 
 
GRUPO DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E 
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO (CONTINUAÇÃO) 
Áreas de 
conhecimento 
Grupos de processos de gerenciamento de projetos 
Grupo de 
processos 
de iniciação 
Grupo de 
processos de 
planejamento 
Grupo de 
processos de 
execução 
Grupo de 
processos de 
monitoramento 
e controle 
Grupo de 
processos de 
encerramento 
Gerenciamento 
das 
comunicações 
do projeto 
 
1. Planejar o 
Gerenciamento 
das 
Comunicações 
2. Gerenciar 
as 
Comunicações 
3. Monitorar as 
Comunicações 
 
 
Gerenciamento 
dos riscos do 
projeto 
 
1. Planejar o 
Gerenciamento 
dos Riscos 
2. Identificar os 
Riscos 
3. Realizar a 
Análise 
Qualitativa dos 
Riscos 
4. Realizar a 
Análise 
Quantitativa 
dos Riscos 
5. Planejar as 
Respostas aos 
Riscos 
 
 
6. Implementar 
Respostas aos 
Riscos 
 
 
7. Monitorar os 
Riscos 
 
Gerenciamento 
das aquisições 
do projeto 
 
1. Planejar o 
Gerenciamento 
das Aquisições 
2. Conduzir as 
Aquisições 
3. Controlar as 
Aquisições 
 
Gerenciamento 
das partes 
interessadas 
do projeto 
1. Identificar 
as Partes 
Interessadas 
2. Planejar o 
Engajamento 
das Partes 
Interessadas 
3. Gerenciar o 
Engajamento 
das Partes 
Interessadas 
4. Monitorar o 
Engajamento 
das Partes 
Interessadas 
 
Fonte: (PMI, 2017, p. 556). 
Nota: Adaptado pelo autor. 
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ANEXO B 
 
INFLUÊNCIAS DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS NOS PROJETOS 
Tipos de 
estrutura 
organizacional 
Características do projeto 
Grupos de 
trabalho 
organizado 
por 
Autoridade 
do gerente 
de projeto 
Papel do 
gerente do 
projeto 
Disponibilidade 
de recursos 
Quem 
gerencia o 
projeto? 
Pessoal 
administ
rativo de 
gerencia
mento 
de 
projetos 
Orgânico ou 
simples 
Flexível: 
pessoas 
trabalhando 
lado a lado 
Pouca ou 
nenhuma 
Em tempo 
parcial: 
pode ou não 
ser um 
papel 
designado, 
como 
coordenador 
Pouca ou 
nenhuma 
Proprietário 
ou 
operador 
Pouco 
ou 
nenhum 
Funcional 
(centralizado) 
Trabalho 
realizado 
(engenharia, 
fabricação) 
Pouca ou 
nenhuma 
Em tempo 
parcial: 
pode ou não 
ser um 
papel 
designado, 
como 
coordenador 
Pouca ou 
nenhuma 
Gerente 
funcional 
Em 
tempo 
parcial 
Multidivisional 
(pode replicar 
funções para 
cada divisão 
com pouca 
centralização) 
Um de: 
produto; 
processos 
de 
produção; 
portfólio; 
programa; 
região 
geográfica; 
tipo de 
cliente 
Pouca ou 
nenhuma 
Em tempo 
parcial: 
pode ou não 
ser um 
papel 
designado, 
como 
coordenador 
Pouca ou 
nenhuma 
Gerente 
funcional 
Em 
tempo 
parcial 
Matriz - forte 
Por função, 
com gerente 
do projeto 
como uma 
função 
Moderada 
a alta 
Função 
designada 
em tempo 
integral 
Moderada e 
alta 
Gerente de 
projeto 
Em 
tempo 
integral 
Matriz - fraca Função Baixa 
Em tempo 
parcial; feito 
como parte 
de outro 
trabalho e 
não uma 
função 
designada, 
como 
coordenador 
Baixa 
Gerente 
funcional 
Em 
tempo 
parcial 
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ANEXO B 
 
INFLUÊNCIAS DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS NOS PROJETOS 
(CONTINUAÇÃO) 
Tipos de 
estrutura 
organizacional 
Características do projeto 
Grupos de 
trabalho 
organizado 
por 
Autoridade 
do gerente 
de projeto 
Papel do 
gerente do 
projeto 
Disponibilidade 
de recursos 
Quem 
gerencia o 
projeto? 
Pessoal 
administ
rativo de 
gerencia
mento 
de 
projetos 
Matriz 
equilibrada 
Função 
Baixa a 
moderada 
Em tempo 
parcial; 
incorporado 
nas funções 
como uma 
habilidade e 
pode não 
ser um 
papel 
designado, 
como 
coordenador 
  
Baixa a 
moderada 
Misto 
Em 
tempo 
parcial 
Orientado a 
projetos 
(composto, 
híbrido) 
Projeto 
Alta a 
quase 
total 
Função 
designada 
em tempo 
integral 
Alta a quase 
total 
Gerente de 
projeto 
Em 
tempo 
integral 
 
Virtual 
Estrutura de 
rede com 
nós nos 
pontos de 
contato com 
outras 
pessoas 
Baixa a 
moderada 
 
 
Em tempo 
integral ou 
parcial 
 
 
Baixa a 
moderada 
Misto 
Poderia 
ser em 
tempo 
integral 
ou 
parcial 
Híbrido 
Mix de 
outros tipos 
Mista Misto Mista Misto  Misto 
EGP* 
Mix de 
outros tipos 
Alta a 
quase 
total 
Função 
designada 
em tempo 
integral 
Alta a quase 
total 
Gerente do 
projeto 
Em 
tempo 
integral 
*EGP refere-se a um portfólio, programa ou escritório/ organização de gerenciamento de projetos 
Fonte: (PMI, 2017, p. 47). 
Nota: Adaptado pelo autor. 
 
